

INFORME VIERNES Nº 4 DE AVANCE DE OBRA

FECHA: VIERNES 3 / 10 / 14.

OBRA: RED DE INCENDIO

Nº CONTRATO: 4918. 079. 502

Nº PROVEEDOR: 3247526

JEFE DE OBRA: SR. ROQUE GRISMEYER

JEFE DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE: LIC. MARTIN GOMEZ

RESPONSABLE TECNICO COMERCIAL: SRTA. CAROLINA CALANDRIA.

FECHA DE REUNIÓN DE INICIO DE OBRA: KICK OFF MEETING JUEVES 04 /09 / 14 14 HS.

CUMPLIMIENTOS DE NORMA ISO Y DE SEGURIDAD DE FPSI y cliente:

1. Se cumplieron las normas de seguridad de ambas empresas a cargo de nuestro jefe de obra y jefe de seguridad. Con Ing.
2. Se enviara por mail la planilla de los EPP. (CUMPLIDO)
3. Portería firmo el remito de entrega del obrador en vuestra planta.
4. El obrador se puso en condiciones consensuado (AGRADECEMOS TODA VUESTRA AYUDA)
5. Se detectaron dos derrames de los recipientes y tal cual se informó en la inducción se avisó al técnico de seguridad y se alejó al personal de la zona de riesgo.

AVANCE DE OBRA CON DOS FOTOS MINIMO POR CADA INFORME

MONTAJES - REPARACIONES - MANO DE OBRA ESPECIALIZADA - PARADAS DE PLANTA - INGENIERIA Y MEJORA - ESTANDARIZACIÓN DE REPUESTOS - PLANES DE OPTIMIZACIÓN Y LUBRICACIÓN - REPARACIÓN DE BOMBAS - VÁLVULAS Y CILÍNDROS - CAPA PROTECTORA CONTRA ABRASIÓN CORROSIÓN Y ATAQUES QUÍMICOS - REPARACIÓN MONTAJE Y EMPALMES DE CINTAS TRANSPORTADORAS - ENGOMADOS ESPECIALES

Somos una empresa en proceso de implementación de las NORMAS ISO 9001 : 2008
FABIO PURITA y CIA SRL. Soluciones Industriales. Monseñor Búfano 4224 (cp. 1754) San Justo Pcia BsAS.

1. FECHA 29 / 10 / 14 LUNES: Se trabajó de 8 a 17 hs, se ubicó el obrador en vuestra planta, y se acondiciono toda la zona aledaña al obrador más la instalación eléctrica, tendido de cable eléctrico que está a 30 m aproximadamente, de forma aérea. Se dividió el obrador en dos partes, un sector de trabajo y otro de oficina.
2. FECHA 30 / 09 / 14 MARTES. Se trabajó de 8 a 17 hs, Se realizan presentaciones y modificaciones en piezas a montar.
3. FECHA 01 / 10 / 14 MIÉRCOLES. Se trabaja de 8 a 17 HS montajes de líneas de cierre de anillos del galpón 201 – 251 – 281. Y replanteo del 252.
4. FECHA 02 / 10 / 14 JUEVES. Se trabaja de 8 a 17 HS montajes de líneas de cierre de anillos del galpón 201 – 251 – 281. Y replanteo del 252.
5. FECHA 03 / 10 / 14 VIERNES. DIA SUSPENDIDO POR BASF SA / SE FACTURARA A FIN DE MES VIERNES 31 / 10 /14 DIAS CAIDOS.


SE AGREGAN FOTOS DE AVANCE DE OBRA Y PERSONAL PURITA S.R.L EN EL FINAL DEL INFORME.

RECURSOS NECESARIOS PARA AVANCES PROXIMA SEMANA (MATERIALES – EQUIPOS – TERCEROS – ETC)

1. Definir en reunión del martes 7 de octubre 10 hs aprox. ajuste de obra por desalineado de cañerías.
2. Las piezas pre – diseñadas no coinciden con lo existente.
3. Se entregó dos codos reductores necesarios.
4. Se define la compra de reducciones concéntricas de 3” a 2 “ y codos RL 90 ° 2”.


MONTAJES - REPARACIONES - MANO DE OBRA ESPECIALIZADA - PARADAS DE PLANTA - INGENIERIA Y MEJORA - ESTANDARIZACIÓN DE REPUESTOS - PLANES DE OPTIMIZACIÓN Y LUBRICACIÓN - REPARACIÓN DE BOMBAS - VÁLVULAS Y CILÍNDROS - CAPA PROTECTORA CONTRA ABRASIÓN CORROSIÓN Y ATAQUES QUÍMICOS - REPARACIÓN MONTAJE Y EMPALMES DE CINTAS TRANSPORTADORAS - ENGOMADOS ESPECIALES

Somos una empresa en proceso de implementación de las NORMAS ISO 9001 : 2008
FABIO PURITA y CIA SRL. Soluciones Industriales. Monseñor Búfano 4224 (cp. 1754) San Justo Pcia BsAS.




MONTAJES - REPARACIONES - MANO DE OBRA ESPECIALIZADA - PARADAS DE PLANTA -
INGENIERIA Y MEJORA - ESTANDARIZACION DE REPUESTOS - PLANES DE OPTIMIZACION Y
LUBRICACION - REPARACION DE BOMBAS - VALVULAS Y CILINDROS - CAPA PROTECTORA CONTRA
ABRASION CORROSION Y ATAQUES QUIMICOS - REPARACION MONTAJE Y EMPALMES
DE CINTAS TRANSPORTADORAS - ENGOMADOS ESPECIALES

Somos una empresa en proceso de implementación de las NORMAS ISO 9001 : 2008
FABIO PURITA y CIA SRL. Soluciones Industriales. Monseñor Búfano 4224 (cp. 1754) San Justo Pcia BsAS.



MONTAJES - REPARACIONES - MANO DE OBRA ESPECIALIZADA - PARADAS DE PLANTA -
INGENIERIA Y MEJORA - ESTANDARIZACION DE REPUESTOS - PLANES DE OPTIMIZACION Y
LUBRICACION - REPARACION DE BOMBAS - VÁLVULAS Y CILÍNDROS - CAPA PROTECTORA CONTRA
ABRASIÓN CORROSIÓN Y ATAQUES QUÍMICOS - REPARACIÓN MONTAJE Y EMPALMES
DE CINTAS TRANSPORTADORAS - ENGOMADOS ESPECIALES

Somos una empresa en proceso de implementación de las NORMAS ISO 9001 : 2008
FABIO PURITA y CIA SRL. Soluciones Industriales. Monseñor Búfano 4224 (cp. 1754) San Justo Pcia BsAS.



MONTAJES - REPARACIONES - MANO DE OBRA ESPECIALIZADA - PARADAS DE PLANTA -
INGENIERIA Y MEJORA - ESTANDARIZACIÓN DE REPUESTOS - PLANES DE OPTIMIZACIÓN Y
LUBRICACIÓN - REPARACIÓN DE BOMBAS - VÁLVULAS Y CILÍNDROS - CAPA PROTECTORA CONTRA
ABRASIÓN CORROSIÓN Y ATAQUES QUÍMICOS - REPARACIÓN MONTAJE Y EMPALMES
DE CINTAS TRANSPORTADORAS - ENGOMADOS ESPECIALES

Somos una empresa en proceso de implementación de las NORMAS ISO 9001 : 2008
FABIO PURITA y CIA SRL. Soluciones Industriales. Monseñor Búfano 4224 (cp. 1754) San Justo Pcia BsAS.